
       
Bericht zur Sanierung der Zufahrt Brenneisen Markt Ergolding
Auftraggeber:  Markt Ergolding
Auftragnehmer: Panmax GmbH

Ausgangssituation: 
Die Zufahrt  zu den  Schrebergärten der  Gartenfreunde Brenneisen  im Gemeindegebiet  von Markt
Ergolding war seit Jahren in schlechten Zustand. Immer wieder fuhren sich Schlaglöcher aus und der
Bauhof war oft damit beschäftigt den Weg zu flicken. Eine zuletzt aufgebrachte weitere Schicht erwies
sich als Schuss der nach hinten los ging, denn die Feinanteile im Material waren zu hoch und damit
wurde der Weg bei Regen zur Schlammpiste. 
Nachdem  Markt  Ergolding  bereits  in  2019  positive  Erfahrungen  bei  der  Sanierung  einer
Betonpflasterstraße im Panmax Verfahren gemacht hatte war die Entscheidung auch diesmal auf die
Nanotechnologie gefallen. 
Bevor  allerdings  die  Arbeiten  beginnen  konnten,  wurde  noch  eine  neue  Wasserleitung  im
Straßenbereich verlegt.  Die  Arbeiten wurden vom Bauamt Ergolding bestens koordiniert,  so  dass
alles, inkl. Verdichtungskontrolle zum Ausführungstermin der Stabilisierungsarbeiten fertig war.  

Geo Punkt: https://v.bayern.de/bR4r5

Technischer Bericht: 
Zeitlicher Ablauf: 
02.02.2021: Entnahme Bodenproben für die Bestimmung der Rezeptur
März - Mai 2021: Vorarbeiten  inkl.  Verlegung der  Wasserleitung  und  Abziehen  der  Bankette

sowie Aufziehen von Vorlagematerial
17. - 18.05.2021: Stabilisierungsarbeiten im Panmax Verfahren in einer Schichtdicke von 25cm 
25. - 26.05.2021: Asphaltierungsarbeiten 9cm AC 16 TD 70/100 

Die Vollsperrung der Straße konnte auf ein Minimum reduziert werden. 
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Bitte  beachten  Sie  den  Wert  der  Lastplattendruckversuche  auf  der  Wegstelle  außerhalb  der
Stabilisierung im Vergleich zum stabilisierten Bereich: 

Ergebnisse Dynamischer Lastplattendruckversuch Ø 300 (vor Asphaltierung):
laufende Nummer Tag Uhrzeit [MN/m²]  

Nr. I 22.05.2021 08:33 199,12 4 Tage nach Ausführung
Nr. II 22.05.2021 08:37 199,12 4 Tage nach Ausführung
Nr. III 22.05.2021 08:46 174,42 4 Tage nach Ausführung

Mittelwert:     190,89  
Nr. IV 22.05.2021 08:38 44,55 Weg außerhalb der Stabilisierung

Die  Panmax  GmbH  und  seien  Partner  bedanken  sich  beim  Markt  Ergolding  für  die  tolle
Zusammenarbeit.

Kontakt Nanotechnologie:
Panmax GmbH 
Nanotechnologie im Tiefbau
Erhard-Stangl-Ring 13
D-84435 Lengdorf 
Tel.:       +49 (0) 80 83 90 800 33
Mobil: +49 (0) 176 30 66 66 65
Email: office@panmax.de

Impressionen von der Sanierung:     
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Vorher: 

Nachher:
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