
Bericht zur Sanierung der Florianistraße in der Gemeinde 
Oberaudorf 
Auftraggeber:   Gemeinde Oberaudorf 
Auftragnehmer:  Panmax GmbH 
 
Ausgangssituation:  
Die Florianistraße löste sich mehr und mehr auf. Netzrisse und in fortgeschritteneren Bereiche 
Asphaltausbrüche war über weite Teile der Straße zu sehen. Der Bauhof war immer wieder damit 
beschäftigt Ausbesserung mit Kaltasphalt vorzunehmen. Dies ist eine kurzfristige Lösung, trägt aber 
nicht unbedingt zur Verschönerung der Straße bei.  
 
Nach ausführlicher Recherche hat sich das Bauamt der Gemeinde Oberaudorf für das Panmax 
Verfahren entschieden. Hierfür waren nicht nur die hochwertige Qualität, sondern auch die kurze 
Ausführungszeit ausschlaggebend.  
 
Da wir bei Panmax wisse, welche Faszination unsere Maschinen auf Kinder haben, war Frau Marschke 
vom Bauamt sofort dabei, als der Vorschlag kam die örtlichen Schulen zur Baustelle einzuladen. 
So kamen ca. 75 Kinder mit Ihren Lehrerinnen vorbei und noch bevor der Vortrag zum Thema begann, 
kamen schon die ersten Fragen: Wie hoch ist die Maschine, wie schnell fährt die, wie viele Menschen 
würde da reinpassen, wie viel verdienen die Männer, die so tolle Geräte bedienen…. Alles in allem eine 
tolle Abwechslung die den Kindern aber auch uns viel Spaß machte.        
 

 
 
 
Geo Punkt: https://v.bayern.de/Svwyq 
 
 
 



Technischer Bericht:  
Zeitlicher Ablauf:  
15.05.22:  Erste Begehung des Bauvorhabens 
15.05.22 Aussendung der Kostenaufstellung (Rechnungsendbetrag lag bei 97% der 

Kostenaufstellung) 
12.09.22: Bauvorbesprechung mit Bodenprobenentnahme 
27.09.22: Ausführung der Vorarbeiten Asphaltfräsen und Bankette Abziehen 
29.09.22: Ausführung der Stabilisierungsarbeiten im Panmax-Verfahren  
05.10.22: Ausführung der Asphaltarbeiten 6cm Tragdeckschicht 
 
Die Vollsperrung der Straße konnte auf 2 Tage reduziert werden.  
 
Ergebnisse Dynamischer Lastplattendruckversuch Ø 300: 

laufende Nummer Tag Uhrzeit [MN/m²]   

Nr. I 30.09.2022 09:16 137,20 1 Tag nach Ausführung 

Nr. II 30.09.2022 09:18 122,28 1 Tag nach Ausführung 

Nr. III 30.09.2022 09:21 130,81 1 Tag nach Ausführung 

Mittelwert:     130,10   

Nr. IV 12.09.2022 13:31 59,68 Vor Ausführung 
 
Die Panmax GmbH und seien Partner bedanken sich bei der Gemeinde Oberaudorf für die angenehme 
Zusammenarbeit. 
 
Kontakt Nanotechnologie: 
Panmax GmbH  
Nanotechnologie im Tiefbau 
Erhard-Stangl-Ring 13 
D-84435 Lengdorf  
Tel.:    +49 (0) 80 83 90 800 33 
Mobil: +49 (0) 176 30 66 66 65 
Email: office@panmax.de 
 
 
 
  



Impressionen von der Sanierung:  
 
Entnahme der Bodenproben: 

 
 
 
  



Konzentrierte Arbeit:  

 
 
  



Die erste Hälfte ist gefräst:  

 
 
Besuch der Grundschulklassen: 
 

 



 
 
Verdichten:  

 
 
Lastplattendruckversuch:  

 



 
Vorher:  

 
 
Nachher:  

 
 
  



Vorher:  

 
 
  



Nachher:  

 
 
 
 
 


