
       

Bericht zur Sanierung der Schorner Straße in der Gemeinde
Schäftlarn

Auftraggeber:  Gemeinde Schäftlarn
Auftragnehmer: Panmax GmbH

Ausgangssituation: 
Die Gemeinde Schäftlarn hatte bisher aufgrund der hohen Kosten von einer Sanierung der Schorner
Straße abgesehen. Nachdem die Kostenschätzung für die Sanierung im Fräsrecyclingverfahren mit
Nanotechnologie ganz andere Werte (ca. 31€ brutto inkl. Oberflächenbehandlung) zu Tage brachte
war die Realisierung einer Vollsanierung ein gutes Stück näher gerückt. 
Die wesentlich geringeren Kosten sowie die positiven Berichte aus anderen Gemeinden überzeugten
auch den Bürgermeister sowie der Gemeinderat. 

Wie unschwer zu erkennen ist,  war die Schorner Straße mit  Schlaglöchern übersäht  und nur mit
großen Personalaufwand in Stand zu halten. 

Geo Punkt: https://v.bayern.de/CTppk

Panmax GmbH Geschäftsführer: Amtsgericht München
Erhard-Stangl-Ring 13 Andreas M. Paulus HRB 136634
D-84435 Lengdorf apaulus@panmax.de USt. ID: DE 
813182895
Tel: +49 8083 90 800 33 Mobile: +49 176 / 30 66 66 65

https://v.bayern.de/CTppk


       

Technischer Bericht: 

Zeitlicher Ablauf: 

01.07.2020: Entnahme Bodenproben für die Bestimmung der Rezeptur
07.07.2020: Abziehen und Entsorgen der Bankette
08.07.2020: Ausführung der Stabilisierungsarbeiten
09.07.2020: Herstellung der doppelten Tränkdecke

Die Arbeitsschritte: 
1. Abziehen und Entsorgen der Bankette 
2. Zement vorlegen per Zementsteuer
3. Fräsen mit  Wirtgen WR2500S unter  gleichzeitiger  Eindüsung des Nanopolymers aus dem

vorgespannten Wasserwagen in die Fräskammer
4. Vorverdichtung des homogenen Materials
5. Profilgerechte Graderung für das planungsgemäße Planum 
6. Endverdichtung mittels 13to Walzenzug mit integrierter Verdichtungskontrolle
7. Herstellung der doppelten Oberflächenbehandlung (Tränkdecke/Spritzdecke)

Innerhalb von nur 3 Tagen konnte die Schorner Straße auf einer Länge von knapp 900 Meter komplett
Saniert werden. 

Ergebnisse: 
Dynamischer Lastplattendruckversuch Ø 300 durchgeführt von der Bernegger GmbH:

Tag Uhrzeit [MN/m²]  
10.08.2020 09:52 163,00 33 Tage nach Ausführung
10.08.2020 09:55 144,20 33 Tage nach Ausführung
10.08.2020 10:05 133,10 33 Tage nach Ausführung
10.08.2020 10:08 138,90 33 Tage nach Ausführung

Kontakt Nanotechnologie:
Panmax GmbH 
Nanotechnologie im Tiefbau
Erhard-Stangl-Ring 13
D-84435 Lengdorf 
 
Tel.:    +49 (0) 80 83 90 800 33
Mobil: +49 (0) 176 30 66 66 65
Email: office@panmax.de
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Impressionen von der Sanierung:     
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Vorher: 

Nachher:
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